

الهدف الخامس

٥-٢ رفع الطاقة الانتاجية البحثية بمستوى جودة ملائم وحفز البحث العلمى والنشر الدولى.

المشروع/المبادرة

١-٥-٢ عمل صندوق لحساب دعم البحوث العلمية والنشر الدولى وحوافز للمتميزين.

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					الى	من		
الجامعة	١٠.٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> - لجنة الدراسات العليا والبحوث - وحدة الجودة - لجنة العلاقات الثقافية - الأقسام العلمية 	<ul style="list-style-type: none"> - قلة الموارد المالية 	<ul style="list-style-type: none"> - يوجد وثائق لورش العمل واللقاءات 	٢٠٢١	٢٠١٧	<ul style="list-style-type: none"> ١- عقد دورات وورش عمل ولقاءات لزيادة وعى الباحثين بالتطورات البحثية العالمية وعن كيفية النشر الدولي ٢- وضع لائحة مالية تحفيزية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالنشر الدولي لأبحاثهم العلمية. ٣- السعى الى وجود مصادر تمويل إضافية للبحث العلمي بالتعاون مع الأطراف والمؤسسات الخارجية ٤- عقد بروتوكولات بحثية مشتركة بين الكلية ونظيراتها محليا ودوليا ٥- حصر البحوث العلمية بالكلية 	<ul style="list-style-type: none"> ١-١-٥-٢ <p>تشجيع النشر والبحوث العلمي</p>
					٢٠٢١	٢٠١٧		
					٢٠٢١	٢٠١٧		
					٢٠٢١	٢٠١٧		
					٢٠٢١	٢٠١٧		
		<ul style="list-style-type: none"> - لجنة الدراسات العليا والبحوث - لجنة العلاقات الثقافية - الأقسام العلمية 	<ul style="list-style-type: none"> - قلة عدد الأبحاث المنشورة دوليا 	<ul style="list-style-type: none"> - زيادة عدد الأبحاث المنشوره دوليا ومحليا 	٢٠٢١	٢٠١٧		
		<ul style="list-style-type: none"> - لجنة الدراسات العليا والبحوث - لجنة العلاقات الثقافية - الأقسام العلمية 	<ul style="list-style-type: none"> - قلة عدد الأبحاث المنشورة دوليا 	<ul style="list-style-type: none"> - زيادة عدد الأبحاث المنشوره دوليا ومحليا 	٢٠٢١	٢٠١٧		
		<ul style="list-style-type: none"> - لجنة الدراسات العليا والبحوث - لجنة العلاقات الثقافية - الأقسام العلمية 	<ul style="list-style-type: none"> - قلة التواصل بين الكلية ونظيرتها محليا ودولياً . 	<ul style="list-style-type: none"> - بروتكول بحثي مشترك 	٢٠٢١	٢٠١٧		
		<ul style="list-style-type: none"> - وحدة الجودة - العلاقات العامه 	<ul style="list-style-type: none"> - قلة عدد الأبحاث المنشورة دوليا 	<ul style="list-style-type: none"> - يوجد وثيقة حصر البحوث العلمية بالكلية 	٢٠٢١	٢٠١٧		

		-- لجنة العلاقات الثقافية - الأقسام العلمية	- قلة حضور المؤتمرات الإقليمية والدولية .	- زياده فى حضور المؤتمرات الإقليمية والدولية .	٢٠٢١	٢٠١٧	٦- زيادة فرص سفر أعضاء هيئة التدريس إلى الكليات العالمية المتميزة	
--	--	--	---	---	------	------	---	--

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسنولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					الى	من		
الجامعة	٢٠٠٠٠	- وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع - الأقسام العلمية	- عدم وجود حصر دورى للمؤتمرات العلمية	- يوجد وثيقة حصر دورى للمؤتمرات العلمية .	٢٠٢٢	٢٠١٧	١- حصر دورى للمؤتمرات العلمية المحلية والدولية المشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة	٢-١-٥-٢ المشاركة في المؤتمرات العلمية الإقليمية والدولية
تمويل ذاتى		- وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع - الأقسام العلمية	- قلة الامكانيات المادية	- تم عقد مؤتمر بالكلية	٢٠٢٢	٢٠١٧	٢- عقد مؤتمر سنوى بالكلية	
		- وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع - الأقسام العلمية	- قلة المشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية	- زيادة المشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية	٢٠٢٢	٢٠١٧	٣- تشجيع الباحثين على حضور المؤتمرات العلمية المحلية والدولية	
		- وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع	- عدم وجود خطة	- خطه لدعم الاشتراك فى المؤتمرات	٢٠٢٢	٢٠١٧	٤- وضع خطة لدعم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية والعالمية	

الهدف السادس

٦-٢ تفعيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي وحماية حقوق الملكية الفكرية بالكلية

المشروع/المبادرة

١-٦-٢ تطبيق أخلاقيات البحث العلمي والملكية الفكرية علي مستوي الكلية .

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
الجامعة	١٥٠٠٠	- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث	- لجنة مشكلة لأخلاقيات البحث العلمي بالكلية غير مفعلة	- يوجد تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية مفعلة	٢٠٢٢	٢٠١٧	١- تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية .	١-١-٦-٢ تطبيق اخلاقيات البحث العلمي والملكية الفكرية
		- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث	- لجنة مشكلة لحماية الملكية الفكرية غير مفعلة	- يوجد تشكيل لجنة حماية الملكية الفكرية مفعلة	٢٠٢٢	٢٠١٧	٢- تشكيل لجنة حماية الملكية الفكرية	
		- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث - لجنة اخلاقيات البحث العلمي - لجنة الملكية الفكرية	- عدم وجود آلية	- وجود آلية	٢٠٢٢	٢٠١٧	٣- عمل آلية لكل لجنة	
		- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث - الأقسام العلمية - لجنة أخلاقيات البحث العلمي	- دليل غير معن	- دليل معتمد وموثق ومعن لأخلاقيات البحث العلمي	٢٠٢٢	٢٠١٧	٤- عمل دليل لأخلاقيات البحث العلمي	
		- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث - الأقسام العلمية - لجنة الملكية الفكرية	- دليل غير معن	- دليل معتمد وموثق ومعن للملكية الفكرية	٢٠٢٢	٢٠١٧	٥- عمل دليل للملكية الفكرية	
		- لجنة أخلاقيات البحث العلمي - لجنة الملكية الفكرية - وحدة (IT)	- عدم الاعلان الجيد	- مطويات وبنرات موزعة ومنشورة في جميع أقسام الكلية	٢٠٢٢	٢٠١٧	٦- عمل مطبوعات ومطويات للتعريف بأخلاقيات البحث العلمي والملكية الفكرية وتوزيعها ونشرها على الموقع الإلكتروني للكلية - عمل ندوات وورش عمل للتعريف بأخلاقيات البحث العلمي .	

الهدف السابع

٧-٢ تحفيز برامج الشراكة الفعالة بين الكلية والصناعة

المشروع/المبادرة

١-٧-٢ بحوث تطبيقية مشتركة مرتبطة بالصناعة والتنمية المستدامة

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
الجامعة	٥٠٠٠٠	- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحث العلمي - وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة	- عدم اكتمال التقرير	- تقرير بالاحتياجات الفعلية من البحوث	٢٠١٨	٢٠١٧	١- تشكيل لجنة لوضع دراسة عن احتياجات المجتمع المحلي من البحوث التطبيقية .	١-٧-١-٢ تحديد أولويات البحث العلمي بالكلية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع
		- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحث العلمي - وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة	- عدم اهتمام بعض الجهات بتلبية الدعوه	- لقاءات مع الجهات المعنية	٢٠٢٢	٢٠١٧	٢-دعوة الجهات الحكومية وغير حكومية للقاء بالكلية لمناقشة مشاكل المجتمع.	
		- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحث العلمي - وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة - وحدة الجودة	- عدم اكتمال نماذج الاستبيانات	- يوجد نماذج استبيانات	٢٠٢٢	٢٠١٧	٣-إعداد نماذج استبيانات على مستوى كل تخصص لتحديد احتياجات المجتمع وتقييم النتائج	
		- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحث العلمي - وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة	-وجود لجنة غير مفعله	- وجود لجنة مفعله تقوم بدورها	٢٠٢٢	٢٠١٧	٤-تحديد لجنة للمشروعات البحثية لمناقشة مشاكل المجتمع	
		- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحث العلمي - وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة	- قلة عدد المشروعات البحثية المجتمعية	- زيادة عدد المشروعات البحثية المجتمعية	٢٠٢٢	٢٠١٧	٥- تحديد أولويات المجتمع من البحوث	

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
الجامعة	٥٠٠٠٠	- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و البيئة	- قلة الابحاث التطبيقية المشتركة	وجود أبحاث تطبيقية مشتركة بين الكلية ومؤسسات المجتمع المحلي	٢٠٢٢	٢٠١٧	١- تكوين فريق عمل للتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي	٢-١-٧-٢ اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المحلي
		- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و البيئة	-عدم الاهتمام من بعض المسؤولين لتلبية الدعوة	- لقاءات وندوات وحلقات مناقشة مع مسئولى المؤسسات	٢٠٢٢	٢٠١٧	٢-دعوة مسنولي المؤسسات للندوات و المؤتمرات وحلقات المناقشة فى الكلية بصورة مستمرة	
		- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و البيئة	- انشغال البعض من الدعم الفنى بمهام إدارية	- الدعم الفنى المستمر للمؤسسات	٢٠٢٢	٢٠١٧	٣-تقديم الاستشارات الفنية و المهنية للمؤسسات	

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					الى	من		
الجامعة	٥٠٠٠٠	- لجنة الدراسات العليا والبحوث - الأقسام العلمية	- قلة معدل الأبحاث التي لها مردود خدمي	- ارتفاع معدل الأبحاث التي لها مردود خدمي	٢٠٢٢	٢٠١٧	١- تكوين فريق عمل للتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي	٣-١-٧-٢ تقييم نتائج الأبحاث العلمية مع مؤسسات المجتمع المحلي

الهدف الثامن

٨-٢ تعظيم الاستفادة وتطوير الموارد المادية المتاحة للبحث العلمي بالكلية

المشروع/المبادرة

١-٨-٢ إنشاء شبكة معلوماتية عن المعامل والأجهزة العلمية بالكلية وربطها بوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

المستهدف	الأنشطة	فترة التنفيذ		مؤشرات التنفيذ	مخاطر التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	التكلفة	مصادر التمويل
		من	الى					
١-٨-١-٢ قاعدة بيانات بالمعامل والأجهزة العلمية بالكلية	١- حصر الأجهزة العلمية الموجودة بمعامل الكلية ونشرها على الموقع الإلكتروني للكلية	٢٠١٧	٢٠١٨	- الانتهاء من قاعده البيانات بنسبه ١٠٠٪	- عدم اكتمال قاعدة البيانات	- أمين الكلية - لجنة الاجهزة بالكلية - الاقسام العلميه - المشتريات - لجنة المعامل	٢٥٠٠٠	الجامعة
	٢- عمل قاعدة بيانات بالأجهزة العلمية التي تعمل بكفاءة عالية والتي تحتاج إلى اصلاح وصيانة	٢٠١٧	٢٠١٩	- وجود قاعدة بيانات بالأجهزة العلمية	- عدم اكتمال قاعدة البيانات	- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث - وحدة (IT)		
	٣- وجود قاعدة بيانات للمعامل والاجهزه يتم تحديثها سنويا و نشرها على موقع الكلية متصلة بموقع الجامعة	٢٠١٧	٢٠٢٢	- قاعدة بيانات للمعامل والاجهزه يتم تحديثها سنويا و نشرها على موقع الكلية متصلة بموقع الجامعة	- عدم اكتمال قاعدة البيانات	- وحدة (IT)		
	٤- عمل مواقع متصلة بموقع الكلية للمعامل المختلفة بالكلية و الأجهزة المتاحة لتسهيل التواصل بين الكليات	٢٠١٧	٢٠٢٢	- مواقع متصلة بموقع الكلية للمعامل المختلفة بالكلية و الأجهزة المتاحة لتسهيل التواصل بين الكليات	- عدم اكتمال تصميم المواقع	- وحدة (IT)		

الهدف التاسع

٩-٢ دعم وتطوير إصدار المجلة العلمية للكلية ورقيا والكترونيا

المشروع/المبادرة

١-٩-٢ العمل على إصدار مجلة علمية محكمة دوليا ورقيا والكترونيا

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسنولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
ذاتي	١٠٠٠٠٠٠	- لجنة الدراسات العليا والبحوث - اعضاء المجله العلميه	- عدم اكتمال بعض بنود المجلة	- وجود مجلة علمية للكلية مفعله	٢٠١٧	٢٠١٩	١- تفعيل المجلة العلمية للكلية	١-١-٩-٢ إصدار مجلة علمية محكمة محليا ودوليا
		- لجنة الدراسات العليا والبحوث - اعضاء المجله العلميه - وحدة (IT)	- صعوبة الاتصال مع المجال العلمية الدولية	- اتصال ومشاركة مع المجلات العلمية المحلية والدولية	٢٠١٧	٢٠٢٢	٢- عمل اتصال ومشاركة مع المجلات العلمية المحلية والدولية	
		- وحدة (IT)	- عدم اكتمال تصميم الموقع	- يوجد موقع الكترونى للمجلة	٢٠١٧	٢٠٢٢	٣- عمل موقع الكترونى للمجلة	
		- لجنة الدراسات العليا والبحوث - اعضاء المجله العلميه - وحدة (IT)	- عدم اكتمال بعض بنود المجلة	- وجود مجلة علمية للكلية مفعله	٢٠١٧	٢٠٢٢	٤- اعتبار الأبحاث العلمية المنشورة فى المؤتمر هي نواة المجلة	
		- وحدة (IT)	- قلة عدد الابحاث المنشورة على شبكة المعلومات	- أبحاث المجلة منشورة على شبكة المعلومات العالمية	٢٠١٧	٢٠٢٢	٥- نشر أبحاث المجلة على شبكة المعلومات العالمية	
		- لجنة الدراسات العليا والبحوث - اعضاء المجله العلميه - وحدة (IT)	- صعوبة التواصل	- التواصل مع المحكمين الدوليين	٢٠١٧	٢٠٢٢	٦- الإستعانة بعدد من المحكمين الدوليين فى المجلة	
		- لجنة الدراسات العليا والبحوث - اعضاء المجله العلميه	- قلة عدد الابحاث المنشورة	- اعضاء هيئة التدريس معافين من نفقات نشر أبحاثهم العلمية بمجلة الكلية	٢٠١٧	٢٠٢٢	٧- اعضاء هيئة التدريس من نفقات نشر أبحاثهم العلمية بمجلة الكلية	
		- لجنة الدراسات العليا والبحوث - اعضاء المجله العلميه	- زيادة نفقات نشر الأبحاث العلمية لمعاونى أعضاء هيئة التدريس	- نفقات نشر الأبحاث العلمية لمعاونى أعضاء هيئة التدريس مخفضة	٢٠١٧	٢٠٢٢	٨- تخفيض نفقات نشر الأبحاث العلمية لمعاونى أعضاء هيئة التدريس	

٣- كسب ثقة المجتمع

تكلفة المشروع	المشروع/المبادرة	الأهداف الاستراتيجية
١٠٠,٠٠٠	٣-١-١ التوسع في الشراكات والاتفاقات المجتمعية والتمثيل بالمجالس واللجان المختلفة بالجامعة والكلية .	٣-١ تحقيق التكامل والمشاركة بين الكلية و المجتمع للمساهمة في التنمية.
٣٥,٠٠٠	٣-٢-١ تحفيز مشاركة المجتمع في العملية التعليمية والبحثية لخدمة الصناعة .	٣-٢ توظيف التعليم والبحوث العلمي ونقل التكنولوجيا في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة والصناعة والتنمية.
١٣٥,٠٠٠	المجموع	

الهدف الأول

١-٣ تحقيق التكامل والمشركة بين الكلية و المجتمع للمساهمة في التنمية

المشروع/المبادرة

١-١-٣ التوسع في الشراكات والاتفاقات المجتمعية والتمثيل بالمجالس واللجان المختلفة بالكلية .

المستهدف	الأنشطة	فترة التنفيذ		مؤشرات التنفيذ	مخاطر التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	التكلفة	مصادر التمويل
		من	الى					
١-١-٣-٣ مشاهدة الاطراف المجتمعية في اجتماعات مجالس ولجان الكلية و انشطتها المختلفة	١- مقابلات مباشرة وتوجيه خطابات تشجع الاطراف المجتمعية ورجال الاعمال والمستفيدين من المجتمع المحيط في اجتماعات المجالس الحاكمة و اللجان وانشطتها المختلفة و شرح اهمية دورهم.	٢٠١٨	٢٠٢٢	-مقابلات مباشرة وخطابات تشجع الاطراف المجتمعية ورجال الاعمال والمستفيدين من المجتمع المحيط في اجتماعات المجالس الحاكمة و اللجان وانشطتها المختلفة و شرح اهمية دورهم. -زيادة نسبة مشاركته في اللجان والمجالس ووضع سياسه للدعايه و الاعلان و التسويق عن الخدمات التي تقدمها الكلية	- عدم اهتمام بعض الاطراف المجتمعية بالحضور المستمر	- وكيل الكلية لخدمه المجتمع والبيئة - العلاقات العامه - وحدة شئون الخرجين .	٥٠٠٠٠	تمويل ذاتي من الكلية
	٢- عمل قاعدة بيانات تشمل جميع الاطراف المجتمعية التي لها صلة لتسهيل التواصل معهم .	٢٠١٨	٢٠٢٢	- قاعدة بيانات محدثة دورية للاطراف المجتمعية	- عدم اكتمال وتحديث قاعدة البيانات	- وحدة (IT)		
	٣- عقد مؤتمر سنوى يشمل جميع الاطراف المجتمعية والمستفيدين يعرض عليهم تقرير سنوى عن انجازات المؤسسة و اخذ ارائهم في نقاط التحسين الواجب اتخاذها	٢٠١٨	٢٠٢٢	- زيادة نسبة مشاركته في المؤتمر اللجان والمجالس ووضع سياسه للدعايه و الاعلان و التسويق عن الخدمات التي تقدمها الكلية	- قلة نسبة المشاركة	- وكيل الكلية لخدمه المجتمع والبيئة - العلاقات العامه - وحدة شئون الخرجين .		

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					الى	من		
موازنة الجامعة	٥٠٠٠٠	- وكيل الكلية لخدمه المجتمع والبيئة - العلاقات العامه	- قلة بروتوكولات التعاون والشراعات سنوياً	- زيادة بروتوكولات التعاون والشراعات بنسبه ١٠٪ سنويا	٢٠٢٢	٢٠١٨	١- تفعيل التعاون بين الكلية ومؤسسات المجتمع والمؤسسات الاستثمارية بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة	٣-١-٢ شركات جديدة مفعلة مع مؤسسات المجتمع المحيط والمؤسسات الاستثمارية المختلفة
		- وكيل الكلية لخدمه المجتمع والبيئة - العلاقات العامه	- قلة حضور الاطراف المجتمعية	- وثائق اللقاءات	٢٠٢٢	٢٠١٨	٢- لقاءات دوريه مع قيادات المحافظة والمؤسسات الاستثمارية لدراسة الخدمات التي يمكن ان تشارك فيها المؤسسة طبقا لما لديها من امكانيات علمية وموارد بشرية متميزة .	
		- وكيل الكلية لخدمه المجتمع والبيئة - العلاقات العامه	- عدم اكتمال الخطط	- خطط وجداول زمنية	٢٠٢٢	٢٠١٨	٣- وضع خطط وجداول زمنية لتنفيذ التوصيات التي توصلت اليها اللجنة .	
		- وكيل الكلية لخدمه المجتمع والبيئة - العلاقات العامه - الجنة المتابعة	- التأخير فى كتابة التقارير الخاصة بالمتابعة	- مشكل لجنة للمتابعة	٢٠٢٢	٢٠١٨	٤- المتابعة المستمرة للبرامج المقترحة	
		- وكيل الكلية لخدمه المجتمع والبيئة - العلاقات العامه - وحدة (it)	- الاعلان بسبل محدودة	- الخدمات معلنه بكافة السبل	٢٠٢٢	٢٠١٨	٥-- الاعلان عن الخدمات المقدمة .	

الهدف الثاني

٢-٣ توظيف التعليم والبحوث العلميه ونقل التكنولوجيا في خدمة المجتمع
والبيئة المحيطة والصناعة والتنمية

المشروع/المبادرة

١-٢-٣ تحفيز مشركة المجتمع في العملية التعليمية والبحثية لخدمة الصناعة.

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
الكلية	١٠٠٠٠	- وكيل الكلية لخدمه المجتمع والبيئة - العلاقات العامه	- مركز تسويق الابحاث غير مفعل	- فاعده بيانات محدثه للابحاث سنويا	٢٠١٩	٢٠١٨	١-انشاء مركز لتسويق الابحاث التطبيقية بالكلية ومتابعة تطبيق الخطة البحثيه واولوياتها من البحوث التطبيقية واعداد تقرير سنوى عما تم تنفيذه وحصر بالابحاث الممكن تسويقها وعقد منتدى سنوى مع الجهات المنفعة وقاعده بيانات محدثه دورية بالابحاث والجهات المستفيدة	٢-١-١-٣ شـــراكات جديدة مفعلة مع مؤسسات المجتمع المحيط والمؤسسات الاستثمارية المختلفة
		- وكيل الكلية لخدمه المجتمع والبيئة - العلاقات العامه	قلة الاتفاقات وبروتوكولات تعاون بين الكلية ومؤسسات المجتمع	- اتفاقات وبروتوكولات تعاون بين الكلية ومؤسسات المجتمع	٢٠١٩	٢٠١٨	٢-عقد اتفاقات وبروتوكولات تعاون بين الكلية ومؤسسات المجتمع ورجال الاعمال للمشاركة فى التدريب الميدانى للطلاب واستحداث اماكن جديدة للتدريب	

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					الى	من		
-	-	- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب	- عدم اكتمال البرنامج	- برنامج موصف للتدريب الميدانى	٢٠١٩	٢٠١٨	١-توصيف برامج التدريب الميدانى وتصميم استمارة لمشاركة جهات التدريب فى تقييم الطلاب .	٢-١-٢-٣ برامج تدريب ميدانى مفعلة يشارك فى تاسيسها مؤسسات المجتمع المحيط ورجال الاعمال لرفع مهارات الطلاب العملية
		- وحدة الجودة	- عدم استكمال الاستبيان	- نتائج استبيانات رضى الطلاب ورضى الجهات التدريبيه	٢٠١٩	٢٠١٨	٢-اجراء استبيان لرضى الطلاب ورضى جهات التدريب عن البرامج المطبقة	

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
موازنة الجامعة	٢٥٠٠٠	- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب	- مركز استشارات غير مفعّل	- انشاء وتفعيل مركز الاستشارات	٢٠١٨	٢٠١٩	١- انشاء مراكز استشارات بالكلية تضم ذوى الخبرة من اعضاء هيئة التدريس لتقديم الدعم الفنى اللازم والاستشارات العلمية والفنية والمهنية	٣-١-٢-٣ مراكز استشارات فنية متخصصة من السادة اعضاء هيئة التدريس لتقديم الدعم الفنى للمجتمع المحيط
		- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب - وحدة (it)	- سبل الاعلان غير كافية	- بدء العمل الاستشارى - أنشطة المركز معلن عنها بكافة السبل			٢- اعلان عن أنشطة المركز	

٤-ضمان جودة الأداء المؤسسي والتطوير المستمر والتنمية المستدامة للموارد البشرية.

تكلفة المشروع	المشروع/المبادرة	الأهداف الاستراتيجية
-	١-١-٤ معايير اختيار القيادات وقياس الأداء للكوادر البشرية.	١-٤ حوكمة الأداء المؤسسي .
-	٢-١-٤ نظم شفافة للمساءلة والمحاسبية وآليات فعالة للمتابعة	
-	٣-١-٤ مشروع قياس الرضا الوظيفي .	
-	١-٢-٤ برامج تدريبية لتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية وآليات قياس أثر مردود التدريب	٢-٤ تنمية مستدامه لمهارات وقدرات الموارد البشرية.
٥٠,٠٠٠	١-٣-٤ تأهيل الجامعة / الكليات / البرامج / المعامل للحصول على الاعتماد .	٣-٤ دعم إدارة الجودة والتطوير والمتابعة لأعتماد الكلية وبرامجها التعليمية .
٥٠,٠٠٠	١-٤-٤ تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية لتواكب المتغيرات الحديثة .	٤-٤ الإصلاح الهيكلي والإدارى .
١٠٠,٠٠٠	المجموع	

الهدف الأول ١-٤ حوكمة الأداء المؤسسي

المشروع/المبادرة

- ١-١-٤ معايير إختيار القيادات وقياس الأداء للكوادر البشرية.
- ٢-١-٤ نظم شفافة للمساءلة والمحاسبة و آليات فعالة للمتابعة
- ٣-١-٤ مشروع قياس الرضا الوظيفي

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسنولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
الجامعة	-	- عميد الكلية - رؤساء الأقسام - مدير الكلية - وكلاء الكلية	- وجود مقاومة من قبل بعض الكوادر البشرية .	- المعايير معلنة ومعتمدة .	٢٠١٧	٢٠١٩	١-التواصل مع الجامعة لوضع مقترحات خاصة بتحديث معايير اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية .	١-١-٤-٤ معايير شفافة لاختيار القيادات الأكاديمية والإدارية موثقة ومعتمدة
					٢٠١٧	٢٠١٩	٢-تشكيل لجنة من خلال مجلس الكلية لتحليل محتوى وتقدير شفافية المعايير المحدثة لاختيار القيادات الأكاديمية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح والوضع الراهن .	
					٢٠١٧	٢٠١٩	٣-عمل استبيان لإستطلاع آراء القيادات الأكاديمية والإدارية بالكلية حول مقترح معايير اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية	
					٢٠١٧	٢٠١٩	٤- سيتم مناقشة نتائج الاستبيان وعرضها على مجلس الكلية .	
					٢٠١٧	٢٠١٩	٥-مناقشة المعايير واعتمادها وتوثيقها من مجلس الكلية .	
					٢٠١٧	٢٠١٩	٦-الإعلان عن المعايير على الموقع الإلكتروني للكلية بعد اعتمادها	

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					الى	من		
موازنة الجامعة	٢٥٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> - لجنة الاستبيانات - وحدة الجودة - وحدة It 	- عدم اكتمال الاليه	- آليات محدثة ومعنة	٢٠١٩	٢٠١٧	١-تشكيل لجنة من قبل مجلس الكلية لإعداد مقاييس تقييم أداء الكوادر البشرية بالكلية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالكلية.	٢-١-١-٤ مقاييس شفافة لتقييم أداء الكوادر البشرية
		<ul style="list-style-type: none"> - مجلس الكلية - لجنة الاستبيانات - وحدة الجودة - وحدة It 	- انخفاض نسبة الرضا	- ارتفاع نسبة الرضا الوظيفي	٢٠١٩	٢٠١٧	٢-مناقشة هذه المقاييس في مجلس الكلية وإقرارها وإعلانها.	

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					الى	من		
-	-	- اللجنة المشكلة من مجلس الكلية	- عدم وضوح الاليات	- وجود محاضر الاجتماعات .	٢٠١٩	٢٠١٧	١- تشكيل لجنة من مجلس الكلية لصياغة آليات شفافة وموضوعية للمساءلة والمحاسبية للكوادر البشرية (الأكاديمية- الفنية- الإدارية) بالكلية وإداراتها	١-٢-١-٤ آليات شفافة للمساءلة والمحاسبية للمتابعة

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
-	-	- عميد الكلية - وكلاء الكلية	- التأخير في إعداد الآلية	- وجود آليات واضحة لمتابعة الأداء الوظيفي للكوادر البشرية بالكلية ، من خلال اللجنة المشكلة	٢٠٢٠	٢٠١٩	١- إعداد آليات واضحة لمتابعة الأداء الوظيفي للكوادر البشرية (الأكاديمية- الفنية- الإدارية) بالكلية ، من خلال اللجنة المشكلة	١-٣-٤ مقاييس واضحة
-	-	- وكلاء الكلية - وحدة الجودة - وحدة IT	- سبل الاعلان عن الاليات غير كافية	-وجود آليات معتمدة ومعلنة . -ندوات ولقاءات	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢- الاعلان عن هذه الآليات بعد اعتمادها من قبل مجلس الكلية	وموضوعية
-	-	- وكلاء الكلية - مدير وحدة الجودة	- عدم الالتزام بحضور الدورات	- دورات تدريبية توعوية للكوادر البشرية	٢٠٢٠	٢٠١٩	٣-توعية الكوادر البشرية بالكلية بآليات المساءلة والمحاسبية والمتابعة.	لتقييم الرضا الوظيفي
-	-	- مجلس الكلية	- عدم اكتمال المحاضر	- محاضر اجتماعات اللجنة .	٢٠٢٠	٢٠١٩	٤- تشكيل لجنة من قبل مجلس الكلية لإعداد مقاييس لتقييم الرضا الوظيفي للكوادر البشرية بالكلية.	للكوادر البشرية بالكلية
-	-	- وكلاء الكلية - مدير وحدة الجودة		- مقاييس معتمده ومعلنة	٢٠٢٠	٢٠١٩	٥-مناقشة هذه المقاييس في مجالس الأقسام (الأكاديمية والإدارية واللجان المنبثقة من مجلس الكلية).	
-	-	- مجلس الكلية		- مقاييس معتمده ومعلنة	٢٠٢٠	٢٠١٩	٦-اعتمادها من مجلس الكلية .	
-	-	وحدة IT	- عدم الاعلان بكافة السبل	-مقاييس الرضا الوظيفي معلنة	٢٠٢٠	٢٠١٩	٧-الاعلان عن مقاييس الرضا الوظيفي	
-	-	- عميد الكلية والوكلاء	- التأخير في تطبيقها	- مقاييس الرضا الوظيفي مطبقة على العاملين بالكلية .	٢٠٢٠	٢٠١٩	٨-تطبيق مقاييس الرضا الوظيفي على العاملين بالكلية .	

الهدف الثاني

٢-٤ تنمية مستدامة لمهارات وقدرات الموارد البشرية.

المشروع/المبادرة

١-٢-٤ برامج تدريبية لتنمية قدرات الموارد البشرية وآليات لقياس أثر ومردود التدريب

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
الجامعة	-	- وحدة التدريب	- قلة في عدد المشتركين في الدورات التأهيلية لأعداد الكوادر البشرية	- زيادة ملحوظة في عدد المشتركين في الدورات التأهيلية لأعداد الكوادر البشرية	٢٠٢٢	٢٠١٧	١- تحديد الاحتياجات التدريبية المناسبة للموارد البشرية بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين .	١-١-٢-٤ استحداث برامج تدريبية لتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية في ضوء احتياجاتهم المهنية ومتطلبات الوظيفة وآليات لقياس أثر مردود التدريب
لجامعة	-	- رؤساء الأقسام - المدير التنفيذي لوحدة الجودة	- عدم اكتمال بنود الخطة	- وجود خطة تدريب	٢٠٢٢	٢٠١٧	٢- إعداد خطة تدريب سنوية لتنمية قدرات الموارد البشرية تتضمن البرامج التدريبية ، وخطة زمنية لتنفيذها ، جهات التدريب المعتمدة .	
لجامعة	-	- رؤساء الأقسام - المدير التنفيذي لوحدة الجودة	- عدم الالتزام بتنفيذ الخطة التدريبية ومتابعتها كاملة .	- خطة تدريب معتمدة - تقارير المتابعة	٢٠٢٢	٢٠١٧	٣- تنفيذ ومتابعة الخطة التدريبية	
لجامعة	-	- لجنة الاستبيانات - وحدة الجودة	- عدم استكمال الاستبيانات	- وجود استبيانات لقياس رضا الفئات عن تلك الدورات	٢٠٢٢	٢٠١٧	٤- قياس رضا الفئات عن تلك الدورات	

الهدف الثالث

٣-٤ دعم ادارات الجودة والتطوير والمتابعة لاعتماد الكلية وبرامجها التعليمية..

المشروع/المبادرة

١-٣-٤ تأهيل الكلية / البرامج / المعامل للحصول علي الإعتماد

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسنولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					الى	من		
الجامعة	٥٠٠٠٠	- رؤساء الأقسام. - اعضاء هيئة التدريس.	- ضعف وتأخر التمويل.	- عمل تقارير مراجعة دورية عن المقررات والبرامج.	٢٠١٨	٢٠١٧	١-استحداث طرق تعليمية جديدة.	١-١-٣-٤ تطوير البرامج / المعامل للحصول على الاعتماد
		- المدير التنفيذي لوحدة الجودة. -لجنة الاستبيانات.	- عدم استكمال الاستبيانات	- استبيانات دورية للطلاب	٢٠١٨	٢٠١٧	٢-عمل استبيانات دورية للطلاب وذلك لقياس الرضا الطلابي عن المقررات.	
		- الاقسام العلمية - منسق الجودة بالاقسام .	- عدم استكمال التوصيفات	- يوجد برامج ومقررات موصفه	٢٠١٨	٢٠١٧	٣- توصيف البرامج والمقررات.	
		- مدير الكلية - وحدة المشتريات .	- معامل غير مجهزة	- تحقيق NORMS للمعامل الطلابية ومساحتها بالنسبة لاعداد الطلاب.	٢٠١٨	٢٠١٧	٤-تجهيز المعامل الطلابية بأحدث الأجهزة العلمية وذلك لرفع كفاءة	
		- رؤساء الاقسام العلمية - مدير الكلية - وحدة المشتريات	- معامل بحثية غير مجهزة	-مراعاة المعايير القياسية للمعامل .	٢٠١٨	٢٠١٧	٥-تجهيز المعامل البحثية بأحدث الأجهزة العلمية وذلك لتطوير منظومة البحث العلمي بالكلية	

الهدف الرابع

٤-٤ الإصلاح الهيكلي والإداري

المشروع/المبادرة

٤-٤-١ تطوير الهياكل التنظيمية والادارية لتواكب المتغيرات الحديثة

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسنولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
٥٠,٠٠٠		- المدير التنفيذي لوحة الجودة. - مدير إدارة الكلية.	عدم وجود أماكن للوحدات المستحدثة.	-زيادة الرضا الوظيفي.	٢٠١٩	٢٠١٧	١-دراسة احتياجات الهياكل التنظيمية والإدارية بالكلية (جميع الأقسام العلمية وإدارات الكلية ووحداتها).	١-٤-١-٤ هياكل تنظيمية وإدارية لأقسام وإدارات الكلية ووحداتها متطورة
					٢٠١٩	٢٠١٧	٢-العمل على استخدام النظم الادارية الحديثة لزيادة كفاءة الهياكل التنظيمية والإدارية بالكلية	
					٢٠١٩	٢٠١٧	٣-تشكيل الهياكل الادارية والتنظيمية بالكلية بما يتناسب مع احتياجاتهم من النظم الإدارية الحديثة واعتمادها ونشرها .	
					٢٠١٩	٢٠١٧	٤-عقد دورات تدريبية أو ورش عمل لرفع كفاءة الهياكل الإدارية والتنظيمية	
					٢٠١٩	٢٠١٧	٥-متابعة مستمرة لاداء تلك الهياكل الإدارية والتنظيمية	
					٢٠١٩	٢٠١٧	٦-قياس رضا الكوادر البشرية بهذه الهياكل الادارية والتنظيمية	

٥- تنمية الموارد المالية

تكلفة المشروع	المشروع/المبادرة	الأهداف الاستراتيجية
٣٦٠,٠٠٠	١-١-٥ انشاء شبكة معلوماتية عن المعامل والاجهزة العلمية بالكلية وربطها بوحدة المعامل والاجهزة العلمية بالجامعة	١-٥ تدعيم وتنويع مصادر تمويل البحوث البينية والتطبيقية وتسويقها
١٠٠,٠٠٠	١-٢-٥ تقارير مالية ورقابة دورية تحقق المساءلة والشفافية	٢-٥ الاستخدام الامثل للموارد المالية بما يحقق رسالة وأهداف الكلية
٢,١٥٠,١٠٠	١-٣-٥ استحداث وتنوع واستدامة مصادر التمويل الذاتي ٢-٣-٥ نشر ثقافة التمويل الذاتي للعملية التعليمية والبحثية والخدمية	٣-٥ تشجيع الجهود الذاتية لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية والخدمية .
٢,١٥٠,٥٦٠	المجموع	

الهدف الأول

١-٥ تدعيم وتنويع مصادر تمويل البحوث البينية والتطبيقية وتسويقها

المشروع / المبادرة

١-١-٥ انشاء شبكة معلوماتية عن المعامل والاجهزة العلمية بالكلية وربطها بوحدة
المعامل والاجهزة العلمية بالجامعة

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
- موازنة الكلية - وحدة الجودة - وحدة تكنولوجيا المعلومات	١٠٠٠٠	-امين الكلية	-عدم كفاية الكوادر في مجال تفعيل واستخدام برامج قواعد البيانات	نسبة الزيادة في عدد الكوادر المدربة في مجال جمع وتحليل البيانات	٢٠١٩	٢٠١٨	١-حصر جميع وحدات وانشطة مركز الخدمة العامة بالكلية ذات الموارد المادية بالكلية : - الأجهزة - المعامل - الوحدات الموجودة والمستحدثة	١-١-١-٥ تفعيل قواعد بيانات لجميع وحدات وأنشطة مركز الخدمة العامة بالكلية ذات الموارد المادية
		-امين الكلية -إدارة الشؤون المالية -منسق الموارد والتسهيلات والحسابات بوحددة الجودة		- نسبة الإنجاز في تفعيل نظم المعلومات الادارية MIS بالكلية	٢٠١٩	٢٠١٨	٢- استكمال توثيق بيانات الأنشطة وحساباتها المالية عن الأعوام السابقة	
		- وحدة it	- عدم تفعيل برامج قواعد البيانات في بعض الوحدات	تفعيل واستخدام برامج قواعد البيانات	٢٠١٩	٢٠١٨	٣- إعداد قاعدة البيانات الخاصة بمركز الخدمة العامة بالكلية بكل وحداته الموجودة والمستحدثة	

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسنولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
موازنة الكلية	١٠٠٠٠	- وحدة تكنولوجيا المعلومات IT - وحدة المشتريات - مشروع شبكة المعلومات المركزي بالجامعة	- عدم انتظام خدمة الإنترنت: - بسبب بطء أو إنقطاع الخدمة - ضعف كفاءة مسنولي الخدمة بالكلية	- عدد مستخدمى البريد التعليمى بين العاملين بالكلية	٢٠١٩	٢٠١٨	١-استكمال تشكيل وتجهيز المعامل والوحدات المستحدثة بالكلية وتحديث آليات تواصل جميع وحدات مركز الخدمة العامة بالكلية مع الجامعة	٢-١-١-٥ بنية تقنية ومعلوماتية للمعامل وجميع وحدات مركز الخدمة العامة بالكلية الموجودة والمستحدثة
		- وحدة المشتريات		- نسبة الزيادة فى عدد المتعاملين بالرقم الأكاديمي بين طلاب البرامج المختلفة بالكلية - زيادة سرعة الانترنت بالكلية	٢٠١٩	٢٠١٨	٢-دراسة حاجة المعامل وجميع وحدات مركز الخدمة العامة من الأجهزة والآلات	
		- مشروع شبكة المعلومات المركزي بالجامعة		- زيادة سرعة الانترنت بالكلية	٢٠١٩	٢٠١٨	٣- إمداد المعامل وجميع وحدات مركز الخدمة العامة بحاجتها من: - الكوادر اللازمة من الإداريين والفنيين - التجهيزات والبرامج الخاصة بالاتصالات الإلكترونية (أجهزة اتصال/ لبريد التعليمي / الرقم الأكاديمي لطلبة الكلية) - السرعة الكافية من خدمة الإنترنت	
		- أمين الكلية	- عدم استكمال بنود الخطة	- خطة الصيانة محدثة	٢٠١٩	٢٠١٨	٤-إعداد خطة الصيانة والتحديث الدورى للمعامل والوحدات الموجودة والمستحدثة سنويا .	

		- أمين الكلية	- آلية غير معلنه	- وجود آلية معتمدة ومعلنه	٢٠١٩	٢٠١٨	٥- آلية معتمدة ومعلنة للتعاون مع وحدة إدارة الموارد والتسهيلات بالكلية في مجال : - التعاقدات (عقود الصيانة) - المشروعات - التسويق .
		- أمين الكلية	- آلية غير معلنه	- وجود آلية معتمدة ومعلنه -	٢٠١٩	٢٠١٨	٦- آلية معتمدة ومعلنة للتعاون والدعم مع الوحدات ذات الصلة بالجامعة
		- وحدة الجودة - وحدة التدريب - وحدة IT	- عدم الالتزام بحضور الدورات	- وثائق الدورات التدريبية	٢٠١٩	٢٠١٨	٧- تدريب فريق النشر الإلكتروني لأنشطة مركز الخدمة العامة على موقع الكلية على الانترنت
		- أمين الكلية - وحدة المشتريات		عدد الأخبار والصور والفيديوهات الخاصة بأنشطة الكلية التي تم نشرها إلكترونياً في كل فصل دراسي	٢٠١٩	٢٠١٨	٨- إمداد الفريق بحاجته من الأجهزة اللازمة
		- وحدة الجودة - وحدة التدريب - وحدة IT	- عدم الالتزام بحضور الدورات	- وثائق الدورات التدريبية	٢٠١٩	٢٠١٨	٩- دورة تدريبية للفريق في مهارات إدارة المواقع الإلكترونية

مصادر التمويل	التكلفة	الجهات المسئولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف
					من	الى		
موازنة الكلية	٢٥٠٠٠٠	- عميد الكلية -وكيل الكلية للدراستات العليا والبحوث		- نسبة الزيادة في عدد العاملين الذين يتم تدريبهم كل فصل دراسي.	٢٠١٨	٢٠١٩	١- دورة تدريبية كل فصل دراسي لتدريب العاملين بالمعامل والوحدات الموجودة والمستحدثة في مجال التعامل مع شبكة المعلومات (الحفظ / التداول / الصيانة/ التأمين / الملكية الفكرية)	٣-١-١-٥ إنشاء الشبكة الإلكترونية لربط أجهزة الحاسب والبرامج في المعامل والوحدات الموجودة و المستحدثة وتدريب العاملين بها
		وحدة تكنولوجيا المعلومات IT - وحدة الصيانة -وحدة المشتريات - وحدة إدارة الأزمات والكوارث		- نشر دليل الضوابط المتعلقة بشبكة المعلومات بالكلية (ورقياً / إلكترونياً	٢٠١٨	٢٠١٩	٢- إعداد الضوابط والتجهيزات المتعلقة بشبكة المعلومات (الإستدعاء والتداول / الحفظ والتوثيق / الأمان والأزمات / الصيانة والتحديث/ الأخلاقيات والملكية الفكرية)	